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Tracékenmerken 

• Nieuwe omleidingsweg langs de woonkernen van 

Houthalen-Helchteren, bestaande uit: 

 

• 10 km primaire weg 

• 3 uitwisselingscomplexen 

• 3 tunnels 

• 1 viaduct 

• Conflictvrije aansluiting op E314 en N74 



Tracékenmerken 

• Maar ook: 

• Doorsnijdt een Europees beschermd 

natuurgebied  aandacht voor herstellen 

natuurverbindingen en natuurontwikkeling 

• Loopt langsheen woongebieden 

• Onteigening en herlocalisatie van 

Industriezone 

• Omvorming landbouwgebied naar 

natuurverbindingsgebied 

• Maatschappelijke discussie leeft reeds 30 jaar 





Kernthema’s NZverbinding 

 

• Alternatieve Financiering 

 

• Realisatietraject en Regelgeving 

 

• Maatschappelijk draagvlak 

 

 

 

 

 



Alternatieve Financiering 

 

• DesignBuildFinanceMaintain 

 

• risicoverdeling tussen overheid en opdrachtnemer 

 

• nieuwe contractvormen: functioneel specifiëren 
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Realisatietraject en 

regelgeving 

 

 

• Projectorganisatie en projectstructuur 

 

• Omgaan met complexe regelgeving 

 

 

 



Projectstructuur 



Projectstructuur 

 

 

• Domeinoverschrijdend overleg 

• Integraal ontwerpen 

 

• Knelpunt: 

• Wanneer betrek je actoren binnen een 
complexe regelgeving? 

 

 

•  
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Maatschappelijk draagvlak 

 

• Maatschappelijke actoren 

• Inwoners en gemeentebestuur 

• Milieubewegingen 

• Belangengroepen (landbouw, 

werkgevers, defensie,…) 

 

• Actiegroepen 

 

 

 

 

 

 

 



Maatschappelijk draagvlak 

 

• Communicatie: professionele   

 ondersteuning vereist 

 

• Breed en diep communiceren: 

• Infotentoonstelling 

• Projectwebsite 

• Klankbordgroepen 

• Dry run 

 

 

 

 

 

 



Projectstructuur/Draagvlak 



Bemerkingen 

 

• De regelgeving is nog onvoldoende afgestemd op de 

specifieke noden en eigenheden van DBFM-

opdrachten. 

• De maximum samendrukbaarheid van processen 

binnen de bestaande regelgeving is zo goed als 

bereikt. 

 

• Versnellen van infrastructuurprocessen met aandacht 

voor actoren en betrokkenen  

 

 


